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RESOLUCION CS N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONSEJO SUPERIOR

Avda. Bolivia 5150 - SALTA - 4400
Tel. 54-0387-4255421
Fax: 54-0387-4255499
Correo Electronico: seccosu@unsa.edu.ar

sALTA, 16 SEP 2014
Expediente N° 18.065/12 .-

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Direccién General de Obras vy
Servicios tramita la Obra N° 088/1 — Aulas Norte- 22 Etapa- Sector QOeste; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1997/1998 el Coordinador de Obras. Servicios y Mantenimiento informa sobre |a
solicitud de la empresa ARA Consultora S.R.L. del reconocimiento del Adicional N° 1 por trabajos
de movimientos de suelos, tendidos de carfierias y cables de electricidad, y desagiies pluviales
que no estaban previstos en el contrato original y que fueron revisados e informados por |a
Inspeccion de la obra a fs. 1995, por un monto de $ 597.211.04.

Que por Acta Acuerdo de fs. 2030 se compensan trabajos no realizados por la empresa
por un importe de $394.231,84, de acuerdo al detalle alli expresado y aceptado por la empresa.

Que entonces resulta un monto final de $ 202.979.20 a2 pagar a la empresa ARA
Consultora S.R.L. por el Adicional de Obra N° 1.

Que a fs. 2029 el Coordinador de Obras. Servicios y Mantenimiento informa que
corresponde afectar la suma de $ 405.811.04 ya que debe descontarse $ 191.400,00 que
corresponden a la diferencia de costo por cambio de pupitres entre los solicitados en Pliego y los
provistos por la empresa como alternativa, Por no encontrarse en plaza los primeros.

Que este Cuerpo no tiene objeciones que realizar al pedido efectuado.

Por ello y atento a lo aconsejado por la Comisién de Hacienda, mediante Despacho N°
122/14,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en su 13° Sesién Ordinaria del 11 de setiembre de 2014)
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar el Adicional de obras N° 1 de la Obra N° 088/1 Aulas Norte — 2° Etapa-
Sector Oeste por un monto de PESOS QUINIEFNTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

ONCE con 04/100 ($ 597.211,04).

ARTICULO 2°- Imputar la afectacion preventiva en la Partida Obras Menores del Presupuesto
para el corriente Ejercicio la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCO ML OCHOCIENTOS
ONCE con 04/100 ($ 405.811,04), de acuerdo a los considerandos.

ARTICULO 3°.- Autorizar el pago a la Empresa ARA Consultora S.R.L. de la suma de PESOS
DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE con 20/100 ($ 202.979,20) en
concepto de saldo del Adicional de Obra N° 1.

ARTICULO 4°- Comuniquese con copia a: Secretaria Administrativa. Direcciones Generales de
Administracion, de Tesoreria y de Obras y Servicios. Direccion de Contabilidad, Direcciéon de
Evaluacion y Control Presupuestario, UAI y Asesoria Juridica. Cumplido, siga a Secretaria
Administrativa a sus efectos. Asimismo, publiquese en el boletin oficial de esta Universidad.-
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