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Expte. N~ 18.203/83 - REF. 41/84

VISTO :

Estos actuados por los que la firma M.E.I. - Obras y Servi-
cios S.R.L., contratista de la obra N~19 "Ciencias Naturales - Prosecuc'i6n /
2da. etapa edificio de Biología", solicita pr6rroga por el término de veinte
(20) días calendarios para la finalizaci6n de los trabajos de la misma; y

CONSIDERANDO:

Que la Direcci6n.Genera1 de Obras y Servicios hace saber que
la mora incurrida por la mencionada firma en la entrega de la obra ha sido /
de diecinueve (19) días;

Que la Universidad se encuentra en mora en el pago de certifi
cado s de la referida obra;

Que en el dictamen del 12 de Junio pasado, producido por el
Director de Asesoría Jurídica indica que puede otorgarse la pr6rroga en cues-
ti6n, en correlaci6n a la mora que tiene esta Casa en el pago de los certifi-
cados de obra al contratista;

POR ELLO:

EL RECTOR NORMALlZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Tener por acordado a la firma M.E.I. _ OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.
el plazo de diecinueve (19) días corridos para la recepci6n provisoria de la
obra aludida en el exordio.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para
su toma de raz6n y demás efectos.-

. ' ESTOR FRANCISCO VICCO
SE:CRETARIO AD~,INISTRATIVO

s e • 71-84


