RESOLUCIONR 03 08-14

Universidad Nacional de Saita

Rectorado SALTA 73 ABR 2014

Expte. N° 18.178/12

VISTO La Resolucién R-N° 0980/13 por la cual se adjudica la ejecucion de la
Obra N° 164 - Laboratorio de Trabajos Préacticos - Anexo Fassio - 1ra. Etapa Parcial -
Sede Regional Oran, ala Empresa TODOCONSTRUCCION S.R.L.;y

CONSIDERANDO:

QUE por Res. DGOyS N° 145/13 se dispuso el pago del Anticipo
Financiero del 15% del Monto del Contrato, de acuerdo al Art. N° 29 del Pliego de
Condiciones Particulares, en consecuencia con lo previsto con el Convenio suscripto
entre el MINPLAN y la Universidad.

QUE mediante Nota del 10/02/14 obrante a fs. 303, la Contratista solicita
ampliar el Anticipo Financiero a un 30% dada la situacién de publico conocimiento en
donde se sugiere que..."ningun corralén de la zona de San Ramén de la Nueva Oran y
de Salta Capital, reciben cheques diferidos por temor a los posibles aumentos que
puedan ocurrir en el transcurso de estos dias”.

QUE la Contratista sefiala que para los trabajos previstos para la
excavacion y estructura de H°A° hasta las vigas de fundacion, no resulta suficiente el
15% de Anticipo Financiero ya otorgado.

QUE la Direccién General de Obras y Servicios mediante Nota obrante a
fs. 304, deja constancia del avance de la obra y la conveniencia de acceder al planteo
formulado por la Contratista.

QUE el Coordinador de Obras, Servicios y Mantenimiento, presta su
conformidad a fs. 305 y 306, recomendando formalizar mediante ACTA donde se
acordara el Compromiso, previa presentacion de Péliza de Caucion.

QUE mediante Dictamen N° 192 de la Coordinacién Legal y Técnica no se
advierte impedimento para proceder a otorgar la ampliacién del Anticipo Financiero, en
virtud de la falta de financiamiento del mercado y a fin de evitar la paralizacion de la obra
con los mayores costos que ello representa.

QUE mediante ACTA COMPROMISO firmada el 13/02/14 la Contratista se
compromete a destinar los fondos de la Ampliacién del Anticipo Financiero a la ejecucion
de las tareas previstas segun el Plan de Trabajos y la Universidad a gestionar el pago de
la ampliacién del Anticipo Financiero por la suma de $ 165.000,00 (Pesos ciento sesenta
y cinco mil con 00/100).

QUE mediante Res. DGOyS N° 016/14 se dispuso el pago de la suma de
SOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 165.000,00) a la firma
DQ/C NSTRUCCION S.R.L. en concepto de Ampliacion de Anticipo Financiero.
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias;

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Aprobar el ACTA COMPROMISO firmada entre la Contratista
TODOCONSTRUCCION S.R.L. y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que como
ANEXO | forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Aprobar todo lo actuado en relacion a lo dispuesto para el Pago a la
Contratista en concepto de Ampliacién de Anticipo Financiero por la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 165.000,00).

ARTICULO 3°- Solicitar al Ministerio de Planificacion Federal el 'reintegro de esta
Ampliacién de Anticipo Financiero por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO
MIL CON 00/100 ($ 165.000;00).
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ARTICULO 4°.- Pub|igﬁ/ese en\eNBoletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los
interesados. Cumplicyo sigal a Ja SECRETARIA ADMINISTRATIVA a sus efectos y
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ANEXO |
Resolucion Rectoral N° 0308 -14
Expte. N® 18.178/12

Universidad Nacional de Salta
RECTORADO

ACTA COMPROMISO

Entre el sefior Vicerrector Dr. Miguel Angel BOSO, DNI N° 8.283.597, en representacion de
la Universidad Nacional de Salta, con domicilio en Avda. Bolivia N° 5.150 de la ciudad de
Salta, en adelante LA UNIVERSIDAD por una parte, y por la otra el Sr. Ernesto Jesus
Hernandez, DNI N° 23.855.579, por la firma TODOCONSTRUCCION S.R.L., con domicilio
en calle 17 de Junio N° 475 — Barrio Ciudad del Milagro, de esta ciudad, contratista de la
Obra N° 164: Sede Regional Oran — Laboratorio de Trabajos Practicos — Anexo Fassio, a
quien en adelante se designara como la CONTRATISTA han convenido en celebrar la
presente ACTA COMPROMISO, bajo las siguientes clausulas:

PRIMERA: La CONTRATISTA se compromete a destinar los fondos de ampliacién del
Anticipo Financiero otorgados, a la ejecucion de las tareas previstas, segun el Plan de
Trabajos e Inversiones de la Oferta presentada en oportunidad de la Licitacion Publica N°
003/13, que se tramita por Expte N° 18.178/12.

SEGUNDA: La UNIVERSIDAD se compromete a gestionar el pago de la ampliacion del
Anticipo Financiero autorizado por la Comisién de Hacienda del Consejo Superior de esta
Universidad, por la suma de $ 165.000,00 (Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil con 00/00).

TERCERA: La CONTRATISTA presenta Endoso de la Péliza de Caucion en Garantia de
Anticipo Financiero N° 72.693, de Rio Uruguay Seguros Cooperativa Limitada, ampliando
la suma a $ 330.000,00 (Pesos Trescientos Treinta Mil con 00/00).

En prueba de conformidad se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de Salta, a los 13 dias del mes de Febrero de 2.014
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