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Expte. N° 18.098/17 ( C. | al VIII)

VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRE-
CIOS N° 4, suscripta con la firma INGE 2 S.R.L.; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolucion Rectoral N° 1581-18, se adjudica a la firma INGE 2 SRL, C.U.L.T.
N° 30-70010729-5, con domicilio en calle Esteco N° 1015 de esta ciudad, la Ejecucién de la Obra N°
159 - AULAS B-100 + C-100 SEDE REGIONAL TARTAGAL de esta Universidad, por la suma total de
PESOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
94/100 ($ 20.307.855,94).

QUE la Firma Contratista presento propuesta de Redeterminacion de Precios y Ade-
cuacion provisoria N° 4, fs. 1532 a 1537, que fue analizada por la Comision de Evaluacion, Coordina-
cién y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de Precios de la Universidad (designada por
Res. R. N° 0830-19) considerando viable la misma en tanto que se acuerda la redeterminacion del pre-
cio del contrato por la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS
SESENTA'Y SIETE CON 82/100 (3 26.114.567,82), lo cual representa un incremento en el monto de la
obra de PESOS NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 12/100 ($ 910.260,12), al
mes de marzo de 2020.

QUE la adecuacién provisoria de precios esta previsto en el Decreto N° 691/16 del Po-
der Ejecutivo Nacional - Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras Pliblicas y de
Consultoria de Obras Publicas.

QUE a fs. 1541/1542, ASESORIA JURIDICA emite Dictamen N° 19.962, sin objeciones
que formular.

Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y MAN-
TENIMIENTO,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS N° 4, suscripta
por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma INGE 2 S.R.L, C.U.L.T. N° 30-70010729-5, con
domicilio en calle Esteco N° 1015 de esta ciudad, para la Ejecucion de la Obra N° 159-AULAS B-
100+C-100 SEDE REGIONAL TARTAGAL de esta Universidad, que como ANEXO forma parte integran-
te de la presente resolucién.

ARTICULO 2°.- Imputar la suma de PESOS NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA CON
12/100 ($ 910.260,12) a la Partida 12.14.7 Redeterminacion de Precios, del Presupuesto de esta Uni-
versidad para el corriente ejercicio 2020.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y nofifiquese al interesado, Cumplido

siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION y archivese.

| ra. GRACIELA del YALLE MORALES
/ VICERRECTORA
niversidad Nacional de Salta

Prof. Oscar Oyario Barrios
Secretarlp General
Universidad Nacional de Salta

Administrativo
Nacional de Salta
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ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS N°4

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, representada en este acto por su Vicerrectora
Ing. Graciela Morales, con domicilio en Avda. Bolivia 5.150, de la CIUDAD de la PROVINCIA
DE Salta, denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma INGE 2 SRL
denominada en adelante el Contratista, representada en este acto por su socio gerente, el Ing.
DANTE E. FRUTOS, con domicilio constituido en Calle Esteco N°1015, de la Ciudad de Salta
Capital, quien comparece en su caracter de Contratista de la Obra N°159 “AULAS B-100 + C-100
SEDE REGIONAL TARTAGAL” que fuera licitada bajo la Licitacién Publica Nacional N°001/18
con Expte. N°18.098/17 .-

ANTECEDENTES

El Contrato de Locacién de Obra fue suscripto el 28 de Noviembre de 2018. El comitente asume
las funciones para la ejecucion operativa, técnica y funcional de la obra, objeto del mismo. La
relacion juridica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y en las
demas condiciones generales y particulares previstas en el Pliego que' rigié la convocatoria, la

normativa aplicable en el orden de prelacion vigente al momento de la contratacion.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversion

estipulada y se obliga al cumplimiento de las demas obligaciones previstas contractualmente.

DEL CONTRATISTA

1. El Contratista ha solicitado la cuarta redeterminacion de los precios del contrato de obra al
mes de Marzo 2020 invocando una variacion superior al 5% en el Factor de Reajuste de la
redeterminacion respecto de los precios al mes de Noviembre 2019 (mes de corte R3). Se
deduce el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones de precios anteriores,

condicion necesaria para el procedimiento.
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2. El Contratista ha elaborado la Férmula de Redeterminacion de Precios aplicable conforme a
la metodologia descripta en el Decreto 691/16 - Articulo 16:
“PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberan adecuarse de manera provisoria,
para luego ser redeterminados definitivamente a la finalizacion del contrato, de acuerdo con

las previsiones del presente régimen”.

3. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se
integran a la presente:
a) Nota de pedido (entrega CVP N°4).
b) Plan de Trabajo y Curva de Inversion.
c) Anexo |A (solicitud de redeterminacion).
d) Planilla CVP N° (calculo de variacion promedio).
e)

Tablas INDEC (c/valores noviembre/19 - marzo/20)

4. Que de ello resulta que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes
de Marzo 2020, asciende a la suma de $26.114.567,82 (PESOS VEINTISEIS MILLONES
CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 82/100) lo cual representa
un incremento en el monto de la obra de $910.260,12 (PESOS NOVECIENTOS DIEZ MIL
DOSCIENTOS SESENTA CON 12/100) equivalente a un 9.84% (90% CVP 4) de

incremento respecto de la Redeterminacion N°3.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentacion presentada por el Contratista y relacionada mas arriba,
verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacion del precio del contrato
por la suma de $26.114.567,82 (pesos veintiséis millones ciento catorce mil quinientos sesenta y
siete con 82/100), con monto de Redeterminacion Provisoria N°3 (anterior) de $ 25.204.307,70
(pesos veinticinco millones doscientos cuatro mil trescientos siete con 70/100). Por todo ello la
diferencia resulta ser de $910.260,12 (pesos novecientos diez mil doscientos sesenta con
WO) al mes de/lylarzc\ 2020.
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EL Contratista asume el compromiso de ampliar la péliza de garantia de cumplimiento del contrato
N° 1.428.467 otorgada por Aseguradora de Créditos y Garantia S.A. correspondiente al 5% del

monto redeterminado, hasta el nuevo monto definitivo resultante del presente.-

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede
administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminacion y por la
oportunidad de la aplicacion del sistema de redeterminacion de precios como resultado del cual se

aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N° 691/16).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los parrafos precedentes y no produce,
novacion, extincion ni modificacién de las clausulas del contrato de obra excepto en los aspectos

enunciados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la Ciudad de Salta, alos ... diasdelmesde ............. del afo 2020.-

.

Ing. Dowte I Frutos

REP TECHMCO
INGE 2 S.R.L. //




