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VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINACION PROVISO-
RIA DE PRECIOS N° 1, suscripta con la firma ING. DANIEL A. RODRIGUEZ.; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolucion R-N° 0694-2020 se adjudica a la firma ING. DANIEL
ALBERTO RODRIGUEZ, con domicilio en Los Carolinos N° 360 B°® Tres Cerritos de la
Ciudad de Salta, para la Ejecucion de la Obra N° 164 — LABORATORIO DE TRABAJOS
PRACTICOS — ANEXO FASSIO - 2da. ETAPA - SEDE REGIONAL ORAN, por el importe
total de PESOS DE DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETE-
CIENTOS NOVENTA'Y NUEVE CON 04/100 (10.547.799,04)

QUE de fs. 666 a fs. 667 obra el Contrato de Locacién de Obra suscripto
con la firma ING. DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ.

QUE la Firma Contratista presenté propuesta de Redeterminacion Proviso-
ria de Precios, la que a fs. 680 y vta., fue analizada por la Comisiéon de Redeterminacion
de Precios de la Universidad, designada mediante Resolucién R- N° 0830-19, consideran-
do viable la misma.

QUE se acuerda que el nueve Monto Total del Contrato de la obra al mes
de noviembre de 2020, asciende a la suma de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO
SESENTAY SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA'Y DOS CON 27/100, lo cual representa
un incremento en el monto de la obra de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SE-
TENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 86/100 ($ 3.273.721,86), corres-
pondiente al Acta de Redeterminacién Provisoria de Precios N° 1.

QUE el reajuste de Redeterminacion de Precios esta previsto en el Decreto
N° 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional — Régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obras Publicas y de Consultoria de Obras Publicas.

QUE a fs. 910/911 obra intervencién de ASESORIA JURIDICA mediante
Dictamen N° 20.070 sin objeciones que formular.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE OBRAS, SERVI-
CIOS Y MANTENIMIENTO y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESIELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N° 1, suscripta
por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma ING. DANIEL A. RODRIGUEZ,
con domicilio en Los Carolinos N° 360 B° Tres Cerritos de la ciudad de Salta, de la Obra
N° 164 — LABORATORIO DE TRABAJOS PRACTICOS — ANEXO FASSIO — 2DA. ETAPA
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— SEDE REGIONAL ORAN, que como ANEXO forma parte integrante de la presente re-
solucion.

ARTICULO 2°.- Imputar la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 86/100 ($ 3.273.721,86) a la Partida Pre-
supuestaria 12-14-7 del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al intere-
sado, Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS y archivese.
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ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS N°1

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, representada en este acto por su Vicerrectora
Ing. Graciela Morales, con domicilio en Avda. Bolivia 5.150, de la CIUDAD de la PROVINCIA
DE Salta, denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma ING. DANIEL
A. RODRIGUEZ denominada en adelante el Contratista, representada en este acto por su socio
gerente, el Ing. DANIEL A. RODRIGUEZ, con domicilio constituido en calle Los Carolinos N°360, de
la Ciudad de Salta Capital, quien comparece en su caracter de Contratista de la Obra N°164/2
“Laboratorio de Trabajos Practicos — Anexo Fassio — 2% Etapa - Sede Regional Oran” que
fuera adjudicada bajo la Licitacién Publica N° 1/19 con Expte. N°18.115/19.-

ANTECEDENTES

El Contrato de Locacion de Obra fue suscripto el 30 de Septiembre de 2020. El comitente asume
las funciones para la ejecucién operativa, técnica y funcional de la obra, objeto del mismo. La
relacién juridica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y en las
demas condiciones generales y particulares previstas en el Pliego que rigi6 la convocatoria, la
normativa aplicable en el orden de prelacién vigente al momento de la contratacion.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

E| Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversion
estipulada y se obliga al cumplimiento de las demés obligaciones previstas contractualmente.

DEL CONTRATISTA

1. El Contratista ha solicitado la primera redeterminacion de los precios del contrato de obra al
mes de Noviembre 2020 invocando una variacién superior al 5% en el Factor de Reajuste
de la redeterminacién respecto de los precios de la oferta al mes de Diciembre 2019. Se
deduce el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones de precios anteriores,

condicién necesaria para el procedimiento.
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2. El Contratista ha elaborado la Férmula de Redeterminacion de Precios aplicable conforme a
la metodologia descripta en el Decreto 691/16 - Articulo 16:
“PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberan adecuarse de manera provisoria,
para luego ser redeterminados definitivamente a la finalizacién del contrato, de acuerdo con

las previsiones del presente régimen”.

3. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se
integran a la presente:
a) Nota de pedido (entrega CVP N°1).
b) Plan de Trabajo y Curva de Inversion.
c) Anexo A (solicitud de redeterminacion).
d) Planilla CVP N°1 (calculo de variacién promedio).
e) Tablas INDEC (c/valores diciembre/19 — noviembre/20).

4. Que de ello resulta que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes
de Noviembre 2020, asciende a la suma de $14.167.732,27 (PESOS CATORCE
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON
27/100), lo cual representa un incremento en el monto de la obra de $3.619.933,23 (PESOS
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
CON 23/100) equivalente a un 34.32% (90% CVP 1) de incremento respecto de los precios
de la oferta.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentacion presentada por el Contratista y relacionada mas arriba,
verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacién del precio del contrato
por la suma de $14.167.732,27 (pesos catorce millones ciento sesenta y siete mil setecientos
treinta y dos con 27/100), con monto de oferta de $10.547.799,04 (pesos diez millones quinientos
cuarenta y siete mil setecientos noventa y nueve con 04/100). Por todo ello la diferencia resulta ser
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de $3.619.933,23 (pesos tres millones seiscientos diecinueve mil novecientos treinta y tres
con 23/100) al mes de Noviembre 2020.

EL Contratista asume el compromiso de ampliar la péliza de garantia de cumplimiento del contrato
N° 16782 otorgada por NIVEL SEGUROS correspondiente al 5% del monto redeterminado, hasta el
nuevo monto definitivo resultante del presente.-

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede
administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminacién y por la
oportunidad de la aplicacion del sistema de redeterminacion de precios como resultado del cual se
aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N° 691/16).

ALCANCE

El alcance de este acuerdo es el expresado en los parrafos precedentes y no produce novacion,
extinciéon ni modificacion de las clausulas del contrato de obra excepto en los aspectos enunciados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a
............... del afio 2021.-
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