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VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINACI6N PROVISORIA
DE PRECIOS N0 1, suscripta con la firma INVLAC CONSTRUCCIONES S.R.L; y

CONSIDERANDO;

QUE por Resolucion R-N0 0593-2020 se adjudica a la firma INVLAC CONS-
TRUCCIONES SRL

,
 C.U.l.T. N0 30-71018502-2, con domicilio en Aniceto Latorre N0 1.962 de

esta ciudad. la Ejecucion de la Obra N0 171/1 - TERMINACION DE RESIDENCIA ESTUDIAN-

TIL UNIVERSITARIA, de esta Universidad, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($
6

.284.678,00).

QUE en fs. 954 y 955 obra el Contrato de Locacion de Obra suscripto con la
firma INVLAC CONSTRUCCIONES SRL.

QUE la Firma Contratista presentd propuesta de Redeterminacion Provisoria
de Precios, la que a fs. 1087, fue analizada por la Comisidn de Redeterminacion de Precios
de la Universidad, designada mediante Resolucion R- N0 0830-19, considerando viable la mis-
ma.

QUE se acuerda que el nuevo Monto Total del Contrato de la obra al mes de
octubre de 2020, asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTI-

D6S MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 40/100 ($ 7.722.532.40). lo cual representa un
incremento en el monto de la obra de PESOS UN MILL6N CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 1.437.854,40), corres-
pondiente al Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N01.

QUE el reajuste de Redeterminacion de Precios esta previsto en el Decreto N0
691/16 del Poder Ejecutivo Nacional - Regimen de Redeterminacibn de Precios de Contratos
de Obras Publicas y de Consultorla de Obras Publicas.

QUE a fs. 1089/1090 obra intervencion de ASESORIA JURlDICA mediante
Dictamen N0 19.981 sin objeciones que formular.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARiA DE OBRAS, SERVI-
CIOS Y MANTENIMIENTO y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N0 1, suscripta por
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma INVLAC CONSTRUCCIONES SRL,

 con

domicilio en Aniceto Latorre N0 1,962 de esta ciudad, por la Ejecucion de la Obra N0 171/1 -
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TERMINACI6N DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL UNiVERSlTARIA, que como ANEXO forma
parte integrante de la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Imputar la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIE-
TE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 1.437.854.40) a la Partida
Presupuestaria 12-14-7, Redeterminacion de Precios - Obras en Ejecucion, del Presupuesto
de esta Universidad para el corriente ejercicio.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado,
Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS y archivese.
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Prof. Oscar Dario Barrios
Secretahb General

Universidafl Nacional de Salta

Dra.GRACIELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA
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ANEXO RESOLUCI6N
R-N0 0469-2021

EXPTE. N0 18.033/17

Univcrsidad Nacional do Salta

Rectorado

ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS N01

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. representada en este acto por su Vlcerrectora

Ing. Graciela Morales, con domicilio en Avda. Bolivia 5.150, de la CIUDAD de la PROVINCIA
DE Salta, denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma INVLAC

CONSTRUCCIONES SRL denominada en adelante el Contratista. representada en este acto por

su socio gerente, el Ing. VICTOR H. LACONI. con domicilio constituido en Calle Aniceto Latorre

1.962. de la Ciudad de Salta Capital, quien comparece en su car cter de Contratista de la Obra

N0 171/1 "TERMINACION DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA" que fuera

adjudicada bajo Contratacion Directa N047/19 con Expte. N018.033/17.-

ANTECEDENTES

El Contrato de Locaclon de Obra fue suscripto el 24 de Agosto de 2020 El comitente asume las

funciones para la ejecucion operativa, t6cnica y funcional de la obra, objeto del mismo. La relacion

jun'dica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y en las demas

condiclones generales y particulares previstas en el Pliego que rigid la convocatoria.
 la normatlva

aplicable en el orden de prelacibn vigente al momento de la contratacion.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversion
estipulada y Se obiiga al cumplimiento de las dem s obiigaciones previstas contractualmente.

DEL CONTRATISTA

1
. El Contratista ha solicitado la primera redeterminacidn de los precios del contrato de obra al

mes de Octubre 2020 invocando una variacion superior al 5% en el Factor de Reajuste de
la redeterminacidn respecto de los precios de la OFERTA

. tomando como mes base

Noviembre 2019. Se deduce el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones

de precios anteriores, condicidn necesaria para el procedimiento.
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2
.

 El Contratista ha elaborado la F6rmula de Redeterminacion de Precios aplicable conform© a

la metodologi'a descripta en el Decreto 691/16 - Articulo 16:
"PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deber n adecuarse de manera provisoria,

para luego ser redeterminados definitivamente a la finalizacion del contrato. de acuerdo con

las previsiones del presente regimen
"

.

3
.
 Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se

integran a la presente:

a) Nota de pedido (entrega CVP N01).

b) Plan de Trabajo y Curva de Inversion.

c) Anexo IA (solicitud de redeterminacion).

d) Planilla CVP N01 (calculo de variacion promedio).

e) Tablas INDEC (c/valores noviembre/19 - octubre/20).

4
. Que de ello resulta que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes

de Octubro 2020, asciende a la suma de $7,722,532,40 (PESOS SIETE MILLONES

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 40/100), lo cual

representa un incremento en el monto de la obra de $1,437,854,40 (PESOS UN MILLON

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

CON 40/100) equivalente a un 22.88% (90% CVP 1) de incremento respecto de los precios
de la OFERTA.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentacibn presentada por el Contratista y relacionada m s arriba,

verificando la correspondencia de los dates proporcionados
.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacion del precio del contrato

por la suma de $7,722,532,40 (pesos siete millones setecientos veintid6s mil quinientos treinta y

dos con 40/100), con Monto Original de Oferta de $6,284,678
.00 (pesos seis millones doscientos

ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho con 00/100). Por todo ello la diferencia resulta ser
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de $1,437,854,40 (pesos un mllldn cuatrocientos trelnta y slete mil ochocientos cincuenta y

cuatro con 40/100) al mes de Octubre 2020.

EL Contratista asume el compromiso de ampliar la poliza de garantia de cumplimiento del contrato

N0 116
.235 otorgada por INTEGRITY SEGUROS S.A. correspondiente al 5% del monto

redeterminado, hasta el nuevo monto definitivo resultante del presente.-

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede

administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o

supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminacion y por la

oportunidad de la aplicaci6n del sistema de redeterminacion de precios como resultado del cual se

aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N0 691/16).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los parrafos precedentes y no produce

novacion. extincion ni modificacion de las d usulas del contrato de obra excepto en los aspectos
enunciados

En prueba de conformidad con la presente
, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en la Ciudad de Salta, a los    dfas del mes de 
.\T .> .?.v.,. del ano 2021
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