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RESOLUCtON R-N0  0 5 2 2-20 2 1
'2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO

NOBEL DE MEDICINA DR. C SAR MILSTEIN"

"2021 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL H ROE
NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GUEMES"

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, 18 ABR 2021

Expte. N0 18.167/19 (C. I a VII)

VISTO estas actuaciones y ei ACTA DE REDETERMINACI6N PROVISORIA
DE PRECIOS N0 1

, suscripta con la firma MELLE S.R.L; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolucibn R-N0 1100-2020 se adjudica la Licitacibn Privada N"
01/2020 a la firma MELLE SRL, C.U.l.T N0 30-71500778-5

, con domicillo en Vicente Lopez N0
828 de esta ciudad

, de la Ejecuci6n de la Obra N0 26-6 - BANGS Y VESTUARIOS - INSTITU-
TO DE EDUCACION MEDIA - SALTA de esta Universidad

, por la suma total de PESOS CIN-
CO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

DOS CON 31/100 ($ 5.477.242,31), en un todo de acuerdo a su oferta.

QUE en fs, 1197 y 1198 obra el Contrato de LocaciOn de Obra suscripto con la
mencionada empresa.

QUE la Firma Contratista present6 propuesta de Redeterminacibn Provisoria
de Precios, la que a fs. 1348, fue analizada por la Comisidn de Redeterminacion de Precios
de la Universidad, designada mediante Resolucibn R- N0 0830-19,

 considerando viable la mis-

ma.

QUE se acuerda que el nuevo Monto Total del Contrato de la obra al mes de
enero de 2021, asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL

QUINCE CON 29/100 ($ 7.127.015,29), lo cual representa un incremento en el monto de la
obra de PESOS UN MILL6N SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SE-
TENTA Y DOS CON 98/100 ($ 1.649.772,98), correspondiente al Acta de RedeterminaciOn
Provisoria de Precios N0 1.

QUE el reajuste de Redeterminacion de Precios est  previsto en el Decreto N0
691/16 del Poder Ejecutivo Nacional - Regimen de Redeterminacion de Precios de Contratos
de Obras Publicas y de Consultoria de Obras Publicas.

QUE a fs. 1369/1370 obra intervenci6n de ASESORIA JURlDICA mediante
Dictamen N0 20.113 sin objeciones que formular.

QUE aderricis es necesario rectificar el error consignado en el importe descrip-
to en letras en el Acta de Redeterminaci6n Provisoria de Precios N01, en lo referido al nuevo

monto del contrato en las partes correspondientes, item 4 y acuerdo de redeterminacibn, don-
de dice "(PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA
Y SEIS CON 29/100)" debe decir: SIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINCE
CON 29/100.

Por ello y atento a lo indicado por SECRETARIA DE OBRAS,
 SERVICIOS Y

MANTENIMIENTO y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:
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ARTfCULO I0.-Aprobar el Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N0 1, suscripta por
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma MELLE SRL,

 con domicilio en Vicente Lo-

pez N" 828 de esta ciudad, por la Ejecucion de la Obra N0 26-6 - BANGS Y VESTUARIOS -
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA - SALTA de esta Universidad

, que como ANEXO forma
parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTICULO 2° - Rectificar el error material producido en el anexo de la presente resolucion,

Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N0 1
, en las partes correspondientes, item 4 y

Acuerdo de Redeterminacion
, donde dice "(PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA

YNUEVEMIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 29/100)" debe dear (SIETE MILLONES CIEN-
TO VEINTISIETE MIL QUINCE CON 29/100).

ARTlCULO 3° - Imputar la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUE-
VE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 98/100 ($ 1.649.772,98) a la Partida Presu-
puestaria 12-14-7, Redeterminacion de Precios - Obras en Ejecucion, del Presupuesto de
esta Universidad para el corriente ejercicio.

ARTfCULO 4°.- Pubh'quese en el Boleti'n Oficial de la Universidad y notiflquese al interesado,
Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS y archlvese.

U
.

N
.
Sa.
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Prof. Oscar Dido Barrios
Secrrtarlof General

Universidad Nacional de Salta

RESOLUCION hm°  0 5 2 2-20 2 1

Ora. GRAC1ELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta

Crt DUEGO SIBELLO
Secigtario Administratis

niveriidad Nacional dySalta
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ANEXO

R-N0 522-2021

EXPTE. N0 18.167/19

/

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS N01

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
, representada en este acto por su Vicerrectora Ing.

Graciela Morales, con domicilio en Avda. Bolivia 5.150, de la CIUDAD de la PRO VI NCI A DE Salta
,

denomlnado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma MELLE S.R.L.

denominada en adelante el Contratista
, representada en este acto por su socio gerente, Ing.

Gustavo MELLERETZKY
. con domicilio constituido en calle Vicente L6pez N0 828. de la Ciudad de

Salta Capital, quien comparece en su caracter de Contratista de la Obra N0 26-6 "BAfiOS Y

VESTUARIOS - INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA - SALTA" que fuera adjudicada bajo

Licitacion Privada No1/20 con Expte. N018.167/19.-

ANTECEDENTES

El Contrato de Locaci6n de Obra fue suscripto el 17 de Diciembre de 2020. El comitente asume las

funciones para la ejecucibn operativa, t6cnica y funcional de la obra, objeto del mismo. La relacion

juridica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y en las dem s

condiciones generates y particulares previstas en el Pliego que rigio la convocatoria, la normativa

aplicable en el orden de prelacibn vigente al momento de la contratacibn.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversi6n

estipulada y se obliga al cumplimiento de las demas obligaciones previstas contractualmente.

DEL CONTRATISTA

1
. El Contratista ha solicitado la primera redeterminacion de los precios del contrato de obra al

mes de Enero 2021 invocando una variacion superior al 5% en el Factor de Reajuste de la

redeterminacion respecto de los precios de la OFERTA,
 tomando como mes base Junio

2020. Se deduce el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones de precios

anteriores. condicion necesaria para el procedimiento.
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2
. El Contratista ha elaborado la Formula de Redeterminacion de Precios aplicable conforme a

la metodologfa descripta en el Decreto 691/16 - Articulo 16:
"

PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberan adecuarse de manera provisoria,

para luego ser redeterminados definitivamente a la finalizacion del contrato, de acuerdo con

las previsiones del presente regimen".

3
. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se

integran a la presente:

a) Nota de pedido (entrega CVP N01).

b) Plan de Trabajo y Curva de Inversibn.

c) Anexo IA (solicitud de redeterminacion).

d) Planilla CVP N01 (calculo de variacion promedio).

e) Tablas INDEC (c/valores junio/20 - enero/21).

4
. Que de ello resulta que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes

de Enero 2021. asciende a la suma de $ 7.127.015,29 (PESOS TRES MILLONES CIENTO

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 29/100), lo cual representa un

incremento en el monto de la obra de $ 1.649.772,98 (PESOS UN MILLON SEISCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 98/100) equivalente a

un 30.12% (90% CVP 1) de incremento respecto de los precios de la OFERTA.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentacion presentada por el Contratista y relacionada mas arriba.

verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacion del precio del contrato

por la suma de $ 7.127.015,29 (pesos tres millones ciento cincuenta y nueve mil ciento treinta y seis

con 29/100). con Monto Original de Oferta de $ 5.477.242,31 (pesos cinco millones cuatrocientos

setenta y slete mil doscientos cuarenta y dos con 31/100). Por todo ello la diferencia resulta ser de

$ 1.649.772,98 (pesos un millon seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta y dos con

98/100) al mes de Enero 2021.
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EL Contratista asume el compromlso de ampliar la poliza de garantia de cumplimiento del contrato

N0 16.905 otorgada por NIVEL SEGUROS S.A. correspondiente al 5% del monto redeterminado.

hasta el nuevo monto definitive resultante del presente.-

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede

administrativa o judicial por mayores costos. compensaciones. gastos improductivos y gastos o

supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminacion y por la

oportunidad de la aplicacion del sistema de redeterminacion de precios como resultado del cual se

aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N0 691/16).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los p rrafos precedentes y no produce

novacion. extincion ni modificacion de las clausulas del contrato de obra excepto en los aspectos

enunciados.

En prueba de conformidad con la presente. se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto. en la Ciudad de Salta
,
 a los .tdias del mes de ..Ator.ll del ano 2021

/ Contratista Comitente

Gu5tavoMe"eret2kv

Rep Lega«vlocn.co
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