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Expte. N018.115/19 C. I al VI

VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINACI6N PROVISORIA
DE PRECIOS N0 3, suscripta con la firma ING. DANIEL A. RODRIGUEZ; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolucion R-N0 0694-2020 se adjudica a la firma ING. DANIEL
ALBERTO RODRIGUEZ, con domicilio en Los Carolines N0 360 B0 Tres Cerritos de la Ciudad
de Salta

, para la Ejecucibn de la Obra N0 164 - LABORATORIO DE TRABAJOS PRACTICOS
- ANEXO FASSIO - 2da. ETAPA - SEDE REGIONAL ORAN, por el importe total de PESOS
DE DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE CON 04/100 ($ 10.547.799,04).

QUE de fs. 666 a fs. 667 obra el Contrato de Locacion de Obra suscripto con
la firma ING. DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ.

QUE la Firma Contratista presento propuesta de Redeterminacion Provisoria
de Precios, la que a fs. 1119, fue analizada por la ComisiOn de RedeterminaciOn de Precios
de la Universidad, designada mediante Resolucidn R-N0 0830-2019, considerando viable la
misma.

QUE se acuerda que el nuevo Monto Total del Contrato de la obra al mes de
abril de 2021. asciende a la suma de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 65/100 ($
14.865.849

,65), lo cual representa un incremento en el monto de la obra de PESOS
DOSCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON 79/100 ($ 207.078,79), correspondiente
al Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N0 3.

QUE el reajuste de Redeterminacion de Precios esta previsto en el Decreto N0
691/16 del Poder Ejecutivo Nacional - Regimen de Redeterminacion de Precios de Contratos
de Obras Publicas y de Consultorla de Obras Publicas.

QUE a fs. 1139/1140 obra intervenci6n de ASESORIA JURIDICA de esta
Universidad, mediante Dictamen N0 20.322.

Por ello y atento a lo solicitado por la SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS
Y MANTENIMIENTO y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N0 3, suscripta por
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma ING. DANIEL A. RODRIGUEZ,

 con

domicilio en Los Carolines N0 360 B0 Tres Cerritos de la ciudad de Salta
,
 de la Obra N0 164

- LABORATORIO DE TRABAJOS PRACTICOS - ANEXO FASSIO - 2DA.ETAPA- SEDE RE-
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GIONAL ORAN, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucibn.

ARTICULO 2°.- Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y OCHO
CON 79/100 ($ 207.078,79) a la Partida Presupuestaria 12-14-7 - Redeterminacion de
Precios - Obras en Ejecucion del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notiflquese al interesado,
Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS y archivese.

U
.

N
.
Sa.

Prof. Oscar Darto Bamos

Secretario Gfeneral
Universidad Naciinal de Salta
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ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS N03

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
, representada en este acto por su Vicerrectora

Ing. Graciela Morales,
 con domicilio en Avda. Bolivia 5.150, de la CIUDAD de la PROVINCIA

DE Salta, denomlnado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma ING. DANIEL

A
. RODRIGUEZ denominada en adelante el Contratista. representada en este acto por su socio

gerente, el Ing. DANIEL A. RODRIGUEZ, con domicilio constituido en calle Los Carolines No360, de

la Ciudad de Salta Capital, quien comparece en su cardcter de Contratista de la Obra N0164/2
"Laboratorio de Trabajos Practices - Anexo Fassio - 2da Etapa - Sede Regional Gran" que

fuera adjudicada bajo la Licltacion Publica N0 1/19 con Expte.
 N018.115/19 -

ANTECEDENTES

El Contrato de Locacion de Obra fue suscripto el 30 de Septiembre de 2020. El comitente asume

las funciones para la ejecucion operativa, tecmca y funcional de la obra, objeto del mismo. La

relacibn juridica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y en las

demas condiciones generales y particulares previstas en el Pliego que rigid la convocatoria, la

normativa aplicable en el orden de prelacion vigente al momento de la contratacion

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

Ei Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversion

estipulada y se obliga al cumplimiento de las denies obligaciones previstas contractualmente.

v\       DEL CONTRATISTA

1
. Ei Contratista ha solicitado la tercera redeterminacion de los precios del contrato de obra al

mes de Abril 2021 invocando una variacion superior al 5% en el Factor de Reajuste de la

redeterminaci6n respecto de los precios al mes de Marzo 2021 (mes de corte R2). Se

deduce el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones de precios anteriores,

condicibn necesaria para el procedimiento.
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2
. El Contratista ha elaborado la Formula de Redeterminacion de Precios a pi i cable confomne a

la metodologia descripta en el Decreto 691/16 - Articulo 16:
"

PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberin adecuarse de manera provisona,

para luego ser redeterminados definltivamente a la fmalizacibn del contrato, de acuerdo con

las previsiones del presente regimen".

3
. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se

integran a la presente:

a) Nota de pedido (entrega CVP N03).

b) Plan de Trabajo y Curva de Inversion

c) Anexo IA (solicttud de redeterminacion)

d) Planilla CVP N*  (calculo de variaci6n promedio).

e) Tablas INDEC (c/valores marzo/21 - abriiy21).

4
. Que de ello resulta que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes

de Abril 2021, asciende a la suma de $ 14.865.849,65 (PESOS CATORCE MILLONES

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON

65/100), lo cual representa un incremento en el monto de la obra de $ 207.078,79 (PESOS

DOSCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON 79/100).

DEL COMITENTE

1 El Comitente ha evaluado la documentacibn presentada por el Contratista y relacionada m s arriba.
/   verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacion del precio del contrato

por la suma de $ 14.865.849.65 (pesos catorce millones ochocientos sesenta y cinco mil

ochocientos cuarenta y nueve con 65/100). con monto de Redeterminaci6n Provisoria N*  (anterior)

de $14,658,770.86 (pesos catorce millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta

con 86/100). Por todo ello la diferencia resulta ser de $ 207.078,79 (pesos dosclentos slete mil

setenta y ocho con 79/100) al mes de Abril 2021
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EL Contratista asume et compromiso de ampliar ia pbliza de garantia de cumplimiento del contrato

N0 16782 otorgada por NIVEL SEGUROS correspondiente al 5% del monto redeterminado, hasta el

nuevo monto deftnitivo resultante del presente.-

RENUNC1A

El Contratista renuncia por la presente a todo reciamo interpuesto o a interponer tanto en sede

administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o

supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminaci6n y por la

oportunidad de la aplicacion del sistema de redeterminaci6n de precios como resultado del cual se

aprueben ios precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N0 691/16).

ALCANCE

El alcance de este acuerdo es el expresado en Ios p rrafos precedentes y no produce novacibn,

extincidn ni modificacion de las cl£usulas del contrato de obra excepto en Ios aspectos enunciados

En prueba de conformldad con la presente, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en la Ciudad de Salta. a Ios # dias del mes de $f&f.?k&. del afto 2021 -

DANIELf RODRIGUEZ
'NfiEH'EROaN CiNSTRUCCldN

lie,? JiOF-H.U 2636
Contratista

VICERRECTC?*

Unlver«tda-.4 *        J« Salta
Comitente
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