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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, 0 9 NOV 2021

Expte. N0 18.098/17

VISTO estas actuaciones y el ACTA ACUERDO DE CIERRE DE OBRA firmada
per la Empresa INGE 2 SRL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE dicha acta se realiza por el cierre de la obra N0 159 "Aulas B100+C100 -
Sede Regional Tartagal - Universidad Nacional de Salta, sin finalizar, y que fuere adjudicada
mediante Resolucibn R-N0 1581-2018 a la firma INGE 2 SRL

,
 C.U.l.T. N0 30-70010729-5, con

domicilio en calle Esteco N0 1015 de esta ciudad.

QUE la mencionada empresa presenta, en fs. 1605, nota de pedido de cierre de
contrato de la obra en la que explica los motives y fundamentos de la misma.

QUE de fs. 1601 a 1603, ASESORIA JURlDICA en su Dictamen N0 20.446 toma
la debida intervencion en relaci6n al acta de cierre de obra.

QUE a fs. 1623. el Ing. Jorge BERKHAN, Secretario de Obras, Servicios y Man-
tenimiento solicita se emita el acto administrative aprobatorio correspondiente.

Por ello, atento a lo aconsejado por la SECRETARlA GENERAL a fs. 1624 y en
uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aprobar el ACTA ACUERDO DE CIERRE DE OBRA, por la obra N0 159 "Aulas
B100+C100 - Sede Regional Tartagal - Universidad Nacional de Salta, firmada por la Empresa
INGE 2 SRL y esta Universidad, que como ANEXO forma parte integrante de la presente reso-
lucion.

ARTfCULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARlA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTEN+MIENTO a sus
efectos y archivese.
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ANEXO

R-N* 1410-2021

EXPTE. N" 18.098/17

ACTA ACUERDO DE CIERRE DE OBRA

Entre la Universidad Nacional de Salta, en adelante LA UNIVERSIDAD representada par
el Sr. Secretario de Obras. Servicios y Mantenimiento, Ing Jorge R Berkhan D N I N0 14 695 313 y
la empresa INGE 2 S.R.L., en adelante LA EMPRESA, representada por su Socio Gerente. el Ing
Dante Frutos D M I N0 16 150 962. convienen en firmar la presente Acta Acuerdo de Cierre de la
obra N0 159 "

Aulas B100+C100 - Sede Regional Tartagal - UNSa", la que se regira por las
siguientes clausulas

Articulo 1°: A los fines de finalizar la obra motivo de la presente SE ACUERDA la compensacion de
trabajos y certificaciones pendientes que se detallan a continuacion

Certificado P O N0 10

Redeterminacion Provisona N0 1 Cert N0 10

Redeterminacion Provisoria N0 2 Cert N0 10

Redeterminacion Provisoria N0 3 Cert N0 10

Redeterminacion Provisoria N04 Cert N0 10

Anticipo Certificado N0 9

SALDO

$ 2,650 139,01

$ 218 767.20

$ 307 910.13

$ 430.329.02

S 363 365,50

-$ 3 983 287.06

-$ 12.704.13

En cumplimiento del Art 31. Capitulo IV del Decreto N0 691/2016. Redeterminacion Definitiva de
Precios, NO corresponde hacer las Redetermmaciones Defmitivas de la Obra, N01. 2. 3 y 4, en razon
de que la obra se cierra sin finalizar

Se mcluye en los montos de las Redeterminaciones Provisorias N0 1, 2 y 3 las diferencias
correspondientes al Adicionat de Hormigon aprobado por Resolucion R N0 1988/2019 NO

corresponde la Redeterminacion Provisoria N0 4 por cuanto dichos trabajos ya estaban ejecutados y
pagados en su totalidad antes de la misma

Articulo 2° Respecto del Adicional N0 3, aprobado por Resolucion R N0 0615-2021 de fecha
21/05/2 021, por un monto total de $ 851 054,54 SE ACUERDA que solo se ejecuto el movimiento de
suelos por un importe de $ 45 623.05. por lo que el saldo final a liquidar es de $ 32 918,92 a favor de
LA UNIVERSIDAD

Articulo 3° LA EMPRESA acepta los montos consignados en el Articulo 1° y Articulo 2°,
renunciando en este acto a todo reclame posterior por todo concepto en razon de lo que aqui se
acuerda

Articulo 4° De conformidad entre las paries SE ACUERDA el cierre de la obra con un avance del
80,36%.

Articulo 5° LA EMPRESA se compromete a entregar a LA UNIVERSIDAD en un plazo de 5 dias de
firmada la presente Acta, los 192 pupitres cotizados (item 16 05) y los tabiques de resina fenolica de
10mm de espesor (item 7 08).

Articulo 6°: LA UNIVERSIDAD se compromete a realizar los Certificados pendientes de la obra una
vez aprobada la presente y a firmar el Acta de Recepcibn Provisoria conforme lo establecido en los
respectivos Pliegos de Condiciones

En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de igual tenor a los 20 dias del
mes de octubre de 2 021
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