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"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

salta, 1 6 MAR 2022

Expte. N018.169/19(0. I a V)

VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINACI6N PROVISORIA
DE PRECIOS N0 1, suscripta con la firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolucion R-N0 0978-2021 se adjudica a la firma DIEGO FRANCO
VIVEROS, C.U.l.T. N0 20-29586286-7, con domicilio en Manuel Dorrego N0 146 de esta ciu-
dad, la Ejecucion de la Obra N0 06/20 REMODELACION BANGS PUBLICOS -PLANTA BAJA-
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES de esta Universidad,
por la suma total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA CON
54/100 ($ 1,921,060,54).

QUE en fs. 696 y 697 obra el Contrato de Locacion de Obra suscripto con la
mencionada empresa.

QUE la Firma Contratista present6 propuesta de Redeterminacion Provisoria
de Precios, la que a fs. 866, fue analizada por la Comision de Redeterminacibn de Precios de
la Universidad, designada mediante Resolucion R- N0 0830-2019 y N0 0868-2021, conside-
rando viable la misma.

QUE se acuerda que el nuevo Monto Total del Contrato de la obra al mes de
octubre de 2021, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CIN-

CUENTA MIL TRESCIENTOS CON 88/100 ($ 2.450.300,88), lo cual representa un incremento
en el monto de la obra de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUA-

RENTACON 34/100 ($ 529.240,34), correspondiente al Acta de Redeterminaci6n Provisoria
de Precios N0 1.

QUE el reajuste de Redeterminacion de Precios esta previsto en el Decreto N0
691/16 del Poder Ejecutivo Nacional - Regimen de Redeterminacion de Precios de Contratos
de Obras Publicas y de Consultorla de Obras Publicas.

QUE a fs. 868/869 obra intervencion de ASESORIA JURIDICA mediante Dicta-

men N0 20.672, sin reparos juridicos que expresar.

Por ello y atento a lo indicado por SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N01, suscripta por
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma DIEGO FRANCO VIVEROS, C.U.l.T. N0
20-29586286-7, con domicilio en Manuel Dorrego N0146 de esta ciudad, para la Ejecuci6n de
la Obra N0 06/20 REMODELACI6N BANGS PUBLICOS -PLANTA BAJA- FACULTAD DE
CIENCIAS ECON6MICAS, JURIDICAS Y SOCIALES, que como ANEXO forma parte inte-
grante de la presente resolucion.

1



v

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

Expte. N0 18.169/19 (C.I a V)

ARTICULO 2° - Imputar la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA CON 34/100 ($ 529.240,34) a la Partida Presupuestaria 12-14-7, Redetermina-
cion de Precios - Obras en Ejecucion, del Presupuesto de esta Universidad para el corriente
ejercicio.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese aijnteresado,
Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS y archive?

U
.
N

.
Sa.

Prof. Oscar DArlo Barrios
Secretarid General

Universidad Nalcional de Salta

Cr. VICTOR HOGl&t AROS
RECTOR

Jniversidad Nacional de Salta

iJ,
Cr DltGO SIBELLO

Secretario Adminislrativo
jrelded Nacional de Salt?

RESOLOCIONR-N0 0 2 6 9-2 0 2
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ANEXO

R-N0 0269-2022

EXPTE. N0 18.169/19

Universidad Nacional de Salta
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ACTA DE REDETERMINACION PROViSORIA DE PRECIOS KTI

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, representada en este ado por su Vicerrectora

Ing. Graciela Morales, con domicilio en Avda. Bolivia 5.150, de la CIUDAD de la PROVINCIA

DE Salta. denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma DIEGO DAVID

FRANCO VIVEROS denominada en adelante el Contratista, representada en este acto por su socio

gerente, DIEGO F. VIVEROS. con domicilio constituido en Manuel Dorrego N0 146, de la Ciudad de

Salta Capital, quien comparece en su car icter de Contratista de la Obra N0 006/20
"REMODELACION DE BANDS PUBLICOS - PLANTA BAJA - FACULTAD DE CIENCIAS

ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES" que fuera adjudicada bajo Contratacion Directa

No5/20 con Expte. N018.169/19.-

ANTECEDENTES

El Contrato de Locacibn de Obra fue suscripto el 17 de Septlembre de 2021. El comitente asume

las funciones para la ejecuci6n operative, tecnica y funcional de la obra, objeto del mismo. La

relacion juridica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y en las

demas condiciones generates y particulares previstas en el Pliego que rigio la convocatoria. la

normativa aplicable en el orden de prelacibn vigente al momento de la contratacibn

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversion

estipulada y se obliga al cumplimiento de las dem s obligaciones previstas contractualmente.

DEL CONTRATISTA

1
. El Contratista ha solicitado la primera redeterminacibn de los precios del contrato de obra al

mes de Octubre 2021 invocando una variacibn superior al 5% en el Factor de Reajuste de

la redetermlnacibn respecto de los precios de la OFERTA, tomando como mes base Marzo

2021. Se deduce el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones de precios

mteriores, condicibn necesaria para el procedimiento.
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2 El Contratista ha elaborado la Fbrmula de Redeterminacion de Precios aplicable conforme a

la metodologia descripta en el Decreto 691/16 - Articulo 16:
"

PROCEDIMIENTO Los precios de los contratos deber n adecuarse de manera provisoria.

para luego ser redeterminados definitivamente a la finalizacion del contrato. de acuerdo con

las previsiones del presente regimen".

3
. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se

integran a la presente:

a) Nota de pedido (entrega CVP N01).

b) Plan de Trabajo y Curva de Inversi6n.

c) Anexo IA (solicitud de redeterminacibn).

d) Planilla CVP N01 (calculo de variacibn promedio).

e) Tablas INDEC (c/valores marzo/21 - octubre/21).

4 Que de ello resulta que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes

de Octubre 2021, asciende a la suma de $ 2.450.300.88 (PESOS DOS MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CON 88/100). lo cual representa un

incremento en el monto de la obra de $ 529.240,34 (PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE

MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 34/100) equivalente a un 27.55% (90% CVP 1) de

incremento respecto de los precios de la OFERTA.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentacibn presentada por ei Contratista y relacionada m s arriba.

verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminaci6n del precio del contrato

por la suma de $ 2.450.300.88 (pesos dos millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos con

88/100), con Monto Original de Oferta de $ 1.921.060,54 (pesos un miH6n novecientos veintiun mil

sesenta con 54/100) Por todo ello la diferencia resulta ser de $ 529.240,34 (pesos quinientos

vetntinueve mil doscientos cuarenta con 34/100) al mes de Octubre 2021.
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EL Contratista asume el compromiso de ampliar la poliza de garantia de cumplimiento del contrato

NT 101.648 otorgada por RIO URUGUAY SEGUROS. correspondiente al 5% del monto

redeterminado
, hasta el nuevo monto defmitivo resultante del presente -

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclame interpuesto o a interponer tanto en sede

administrativa o judicial por mayores costos. compensaciones, gastos improductivos y gastos o

supuestos perjuicios de cualquier naturaleza. resultantes del proceso de redeterminaci6n y por la

oportunidad de la aplicacion del sistema de redeterminacion de precios como resultado del cual se

aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N0 691/16).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los parrafos precedentes y no produce

novacion
. extincidn ni modificacion de las clausulas del contrato de obra excepto en los aspectos

enunciados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto. en la Ciudad de Salta. a los .3
.

 dias del mes de .T. r." .?... del afto 2022 -

Contratista Comitente
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