
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

RESOLUCION R-N0 0 3 1 7-2 0 22

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

SALTA.

Expte. N0 18.089/19 (C. I a III)

2 1 MAR 2022

VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINAClON PROVISORIA
DE PRECIOS N01, suscripta con la firma PASTRANA JUAN JOS  ANTONIO; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolucion R-N0 1131-2021 se adjudica a la firma PASTRANA JUAN
JOSE ANTONIO CUIT N0 20-28071676- 7, con domicilio en Aniceto la Torre N0 1.953 de esta

ciudad, la Ejecucion de la Obra N0 190/2 AMPLIACI6N DE LA SALA DE MUSCULACION - II
ETAPA - SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO de esta Universidad

. por la suma
total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

SETENTAY NUEVE CON 41/100 ($ 2.364.679.41).

QUE en fs. 380 y 381 se adjunta a el Contrato de Locacion de Obra suscripto
con la mencionada empresa.

QUE la Firma Contratista present6 propuesta de Redeterminacion Provisoria
de Precios

, la que a fs. 560, fue analizada por la Comision de Redeterminacion de Prectos de
la Universidad, designada mediante Resolucion R- N0 0830-2019 y N0 0868-2021,

 conside-
rando viable la misma.

QUE se acuerda que el nuevo Monto Total del Contrato de la obra al mes de
noviembre de 2021

,
 asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 30/100 ($ 2.907.687,30), lo cual representa un
incremento en el monto de la obra de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SIETE

CON 89/100 ($ 543.007,89), correspondiente al Acta de Redeterminacion Provisoria de Pre-
cios N0 1.

QUE el reajuste de Redeterminaclbn de Precios estei previsto en el Decreto N0
691/16 del Poder Ejecutivo Nacional - Regimen de Redeterminacion de Precios de Contratos
de Obras Publicas y de Consultoria de Obras Publicas.

QUE a fs. 562/563 obra intervenclon de ASESORfA JURlDICA mediante Dicta-
men N0 20.675

, sin reparos jurldicos que expresar.

Por ello y atento a lo indicado por SECRETARIA DE OBRAS,
 SERVICIOS Y

MANTENIMIENTO y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 10.-Aprobar el Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N0 1
, suscripta por

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma PASTRANA JUAN JOSE ANTONIO,
 CUIT

N0 20-28071676- 7
,
 con domicilio en Aniceto la Torre N0 1.953 de esta ciudad

, para la Ejecu-
cion de la Obra N0 190/2 AMPLIAClON DE LA SALA DE MUSCULACION - II ETAPA - SE-
CRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

. que como ANEXO forma parte integrante de la
presente resolucion.
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ARTlCULO 2°- Imputar la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SIETE
CON 89/100 ($ 543.007,89) a la Partida Presupuestaria 12-14-7,

 Redetermlnacl6n de Precios
- Obras en Ejecucion, del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.

ARTlCULO 3°.- Publiquese en el Boletm Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado,

Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS y arcNvese.

U
.
N

.
Sa.

Prot. Oscar DSarfo Barrios
SecretariJb General

Universidad I clonal de Sal

miversldad Nacional de Salta

RESOLUCtON R-N0   0 3 1 7-2 tt2 2

Cr.V QJORH OLAROS

Universidad Naclonai de Salta
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ANEXO

R-N0 0317-2022

EXPTE. N018.089/19

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS N01

Entre ta UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. representada en este acto por su Rector CPN

Victor Hugo Claros. con domicilio en Avda. Bolivia 5.150, de la CIUDAD de la PROVINCIA DE

Salta, denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma Pastrana Juan

Jose Antonio denominada en adelante el Contratista
. representada en este acto por su socio

gerente. Pastrana Juan Jose Antonio, con domicilio constituido en Aniceto la Torre N0 1.953, de

la Ciudad de Salta Capital, quien comparece en su caracter de Contratista de la Obra N0 190/2
"AMPLIACION DE LA SALA DE MUSCULACION - II ETAPA - SECRETARIA DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO" que fuera adjudicada bajo Contratacion Dlrecta N001/21 con Expte. ND

18.089/19-

ANTECEDENTES

El Contrato de Locacion de Obra fue suscripto el 04 de Octubre de 2021. El comitente asume las

funciones para la ejecucion operativa. tecmca y funcional de la obra, objeto del mismo. La relacion

jundica entre el Comitente y la Contratista es la estiputada en el contrato de obra y en las demas

condiciones generates y particulares previstas en el Pliego que hgi6 la convocatoria, la normativa

aplicable en el orden de prelacibn vigente al memento de la contratacidn.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

El Contratista declara que a ta fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversion

estiputada y se obliga al cumplimiento de las demas obligaciones previstas contractuatmente.

DEL CONTRATISTA

1
. Et Contratista ha solicitado la primera redeterminacidn de los precios del contrato de obra al

mes de noviembre 2021 invocando una vanacion superior al 5% en el Factor de Reajuste

de la redeterminaci6n respecto de los precios de la OFERTA. tomando como mes base abril

2021. Se deduce el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones de precios

anteriores. condicibn necesaria para el procedimiento.

i



V

Universidad Naclonal de Salta

Rectorado

2
. El Contratista ha elaborado la F6nmula de Redeterminacion de Precios aplicable conforme a

la metodologia descripta en el Decreto 691/16 - Articulo 16:
"PROCEDIMIENTO Los precios de los contratos deber n adecuarse de manera provisoria.

para luego ser redeterminados definitivamente a la fmalizacion del contrato, de acuerdo con

las previsiones del presente regimen".

3 Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se

integran a la presente:

a) Notadepedido(entregaCVPN01).

b) Plan de Trabajo y Curva de Inversi6n.

c) Anexo IA (solicitud de redeterminacion).

d) Planilla CVP N01 (calculo de variacibn promedio)

e) Tablas INDEC (c/vatores abril/21 - noviembre/21).

4
. Que de ello resuita que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes

de noviembre 2021 f asctende a la suma de $ 2.907.687,30 (PESOS DOS MILLONES

NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 30/100), lo cual

representa un increment© en el monto de ta obra de $ 543.007,89 (PESOS QUINIENTOS

CUARENTA Y TRES MIL SIETE CON 89/100).-.

DEL COMITENTE

El Comltente ha evaluado la documentaci6n presentada por el Contratista y relacionada mds arriba,

verificando fa correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacion del precio del contrato

por la suma de $ 2.907 687.30 (pesos dos millones novecientos siete mil seiscientos ochenta y

A I I'siete con 30/100) con Monto Original de Oferta de $ 2.364.679
,41 (pesos dos millones trescientos

I \ \ \sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve con 41/100). Por todo ello la diferencia resuita ser
de $ 543.007,89 (pesos quinientos cuarenta y tres mil siete con 89/100) al mes de noviembre

2021.
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EL Contratista asume el compromiso de ampliar la poliza de garantia de cumplimiento del contrato

N0 1.798.855 otorgada por LA MERCANTIL ANDINA S.A. correspondiente al 5% del monto

redeterminado, hasta el nuevo monto definitivo resultante del presente -

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede

administrativa o judicial por mayores costos. compensaciones. gastos improductivos y gastos o

supuestos perjuicios de cuaiquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminaci6n y por la

oportunldad de la aplicacion del sistema de redeterminacion de precios como resuitado del cual se

aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N0 691/16).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los parrafos precedentes y no produce

novacibn, extinci6n ni modificaci6n de las cl usulas del contrato de obra excepto en los aspectos

enunclados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto. en la Ciudad de Salta, a los ..r*dias del mes de :V. T P... del afto 2022 -

Contratista itjente

Or VlCTbp HUGO CLAROS
R£CTOR

Umversi'iad National de Salta

r
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