
m

RESOLUCION R-N0 1495 2 022

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduria viene de esta tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta. U OCT 2022

Expte. N0 18.023/2020 (C. I a IV)

VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA
DE PRECtOS N0 2 suscripta con la firma ING. JULIO ERNESTO ROCHA; y

CONSIDERANDO;

QUE por Resolucion R-N0 1499-2021 se adjudica a la mencionada firma, la
Ejecucion de la Obra N0 213 - CAMBIO DE CUBIERTAS AUTOPORTANTES - AULAS 101 a
105 de esta Universidad, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 87/100 ($ 6.182.533,87).

QUE en fs. 510 y 511 se adjunta el Contrato de Locacion de Obra suscripto
con la mencionada firma.

QUE a fs. 696/696 vita, la Firma Contratista presento propuesta de Redetermi-
nacion Provisoria de Precios, la que fue analizada por la Comisi6n de Redeterminaci6n de
Precios de la Universidad, designada mediante Resolucion R- N0 0830-2019 y N0 0868-2021,
considerando viable la misma

QUE se acuerda que el nuevo Monto Total del Contrato de la obra al mes de
marzo de 2022. asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE

MIL SETECIENTOS TRES CON 49/100 {$ 7.215.703.49), lo cual representa un incremento en
el monto de la obra de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICIN-

CO CON 60/100 ($ 280.825,60), correspondiente al Acta de Redeterminacion Provisoria de
Precios N0 2.

QUE el reajuste de Redeterminacion de Precios estei previsto en el Decreto N0
691/16 del Poder Ejecutivo Nacional - R6gimen de Redeterminacion de Precios de Contratos
de Obras Publicas y de Consulton'a de Obras Publicas.

QUE a fs. 714/714 vita, obra intervencion de ASESORfA JURIDICA mediante
Dictamen N0 21.066, sin objeciones legales que formular.

Por ello, atento a lo indicado por SECRETARfA GENERAL y en uso de las atri-
buciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0 - Aprobar el Acta de Redeterminaci6n Provisoria de Precios N0 2 suscripta por
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma ING. JULIO ERNESTO ROCHA, CUIT N0
20-13016254-2, con domicilio en Casa 18 - Manzana N - Etapa 1 - Barrio Parque Belgrano
de esta ciudad. para la Ejecucion de la Obra N0 213 - CAMBIO DE CUBIERTAS AUTOPOR-
TANTES -Aulas 101 a 105 de esta Universidad, que como ANEXO forma parte integrante de
la presente resolucion.
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ARTICULO 2°.- Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO CON 60/100 ($ 280.825.60) a la Partida Presupuestaria 12-14-7, Redetermina-
cion de Precios - Obras en Ejecucion, del Presupuesto de esta Universidad para el corhente
ejercicio.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado,

Cumplido, siga a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS a sus efectos y archi-
vese.

U.
N.

Si.

DR. MARCELO DANIEL QEA
8ECRETAR)0 GENERAL

UNIVERSIDAD NACIQpAL DE SALTA

OYOS
RECTOR

Universidad Nacional de Salta
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ANEXO
R-N0 1495-2022

EXPTE. N0 18.023/20

Universidad Nacional de Salta

Recto ra do

ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS N02

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, representada en este acto por su vicerrector

C
.
P

.
N

.
 Nicolas Innamorato con domicilio en Avda. Bolivia 5.150, de la CIUDAD de la

PROVINCIA DE Salta, denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma

Julio Ernesto Rocha denominada en adelante el Contratista, representada en este acto por su

socio gerente, Julio Ernesto Rocha, con domicilio constituldo en casa 18 - manzana N - etapa 1-

Barrio Parque Belgrano,, de la Ciudad de Salta Capital, quien comparece en su car cter de

Contratista de la Obra N0 213- CAMBIO DE CUBIERTAS AUTOPORTANTES- AULAS 101 A 105

que fuera adjudicada bajo Licitacion Privada N0 01/2021 con Expte. N0 18.023/20.-

ANTECEDENTES

El Contrato de Locacion de Obra fue suscripto el 13 de Diciembre de 2021. El comitente asume las

funciones para la ejecucion operativa, tecnica y funcional de la obra, objeto del mismo. La relaci6n

juridica entre el Comitente y la Contratista es la estrpulada en el contrato de obra y en las demas

condiciones generates y particulares previstas en el Pliego que rigio la convocatoria,
 la normativa

aplicable en el orden de prelacion vigente al momento de la contratacion.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversion

estipulada y se obliga al cumplimiento de las demas obligaciones previstas contractualmente.

DEL CONTRATISTA

1
. El Contratista ha solicitado la segunda redeterminacion de los precios del contrato de obra

al mes de marzo 2022 invocando una variacion superior al 5% en el Factor de Reajuste de

la redeterminacion respecto de los precios de la OFERTA,
 tomando como mes base

diciembre 2021. Se deduce el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones

de precios anteriores, condici6n necesaria para el procedimiento.I
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2
. El Contratista ha elaborado la F6rmula de Redeterminaci6n de Precios aplicable conforme a

la metodologia descripta en el Decreto 691/16 - Articulo 16:
"PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deber n adecuarse de manera provisoria,

para luego ser redeterminados definltivamente a la finalizacibn del contrato, de acuerdo con

las previslones del presente regimen".

3
. Todos los documentos citados han sido debidamente ftrmados por el Contratista y se

integran a la presente:

a) Nota de pedido (entrega CVP N01).

b) Plan de Trabajo y Curva de Inverst6n.

c) Anexo IA (solicitud de redeterminacion).

d) Planilla CVP N02 (calculo de variacion promedlo).

e) Tablas INDEC (c/valores diciembre/21 - marzo/22).

4
. Que de ello resulta que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes

de marzo 2022, asciende a la suma de $ 7.215.703,49 (PESOS SIETE MILLONES

DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TRES CON 49/100), lo cual representa un

incremento en el monto de la obra de $ 280.825,60 (PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL

OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100).-.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentacion presentada por el Contratista y relacionada m is arriba,

verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacion del precio del contrato

por la suma de $ 7.215.703,49 (pesos siete millones doscientos quince mil setecientos tres con

49/100), con Monto de contrato actualizado de las R1 es de $ 6.934.877,89 (pesos seis millones

novecientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y siete con 89/100). Por todo ello la diferencia

resulta ser de $ 280.825,60 (pesos doscientos ochenta mil ochocientos veinticinco con 60/100) al

mes de marzo 2022.
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EL Contratista asume el compromiso de ampliar la poliza de garantia de cumplimiento del contrato

N0 11.802.306 otorgada por LA MERCANTIL ANDINA S.A. correspondiente al 5% del monto

redeterminado, hasta el nuevo monto definitivo resultante del presente.-

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede

administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o

supuestos perjuicios de cualquier naturaleza. resultantes del proceso de redeterminaci6n y por la

oportunidad de la aplicacion del sistema de redeterminacion de precios como resultado del cual se

aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N0 691/16).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los parrafos precedentes y no produce

novacion. extincion ni modificacion de las clausulas del contrato de obra excepto en los aspectos

enunciados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en la Ciudad de Salta, a los siete dias del mes de setiembre del ano 2022.-

"lUUc Ron
TITULAR

Contratista Comitente

Cr.NJCOLASA
.INNAWOP

_

-V

,
     VICE RR ECTOR

Universidad Nactonal ch n

3




