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Expte. N0 18.048/21 C. I al IV

VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMtNAClON PROVISORtA
DE PRECIOS N0 1 suscrlpta con la firma INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
S

.

R
.
L

.; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resoluci6n R-N0 0118-2022 se adjudlca a la mencionada firma, la
Ejecucion de la Obra N0 214/1: MANTENIMIENTO DE ClUNSa RECTORADO de esta Univer-
sidad, por la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 2.856.541,00).

QUE en fs. 439 y 440 obra en estas actuaciones el Contrato de Locacibn de
Obra suscripto con la mencionada empresa.

QUE la Firma Contratista presento propuesta de Redeterminaci6n Provisoria
de Precios, la que a fs. 547 y 547 vita, fue analizada por la Comisidn de Evaluacion, Coordi-
nacibn y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacibn de Precios de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA, deslgnada mediante Resoluci6n R-N0 0830-2019 y N0 0868-2021,
considerando viable la misma.

QUE se acuerda que el nuevo Monto Total del Contrato de la obra al mes de
mayo de 2022. asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 59/100 ($ 3.783.773,59), io cual repre-
senta un incremento en el monto de la obra de PESOS NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 59/100 ($ 927.232,59), correspondiente al Acta de Re-
determinacidn Provisoria de Precios N01.

QUE la adecuacion provisoria de precios esta prevista en el Decreto N0 691/16
del Poder Ejecutivo Nacional - Regimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obras Publicas y de Consultoria de Obras Publicas.

QUE a fs. 571/571 vita. ASESORIA JURIDICA tomb intervencion mediante

Dictamen N0 21.070 sin objeciones legales que realizar.

Por ello, atento a lo solicitado por SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO y lo aconsejado por SECRETARfA GENERAL,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N0 1 suscripta por
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUC-
CIONES S.R.L., CUIT N0 30-71574490-9, con domlcilio en Alejandro Gallardo N0 131 de esta
ciudad, para la Ejecucion de la Obra N0 214/1 MANTENIMIENTO DE ClUNSa RECTORADO
de esta Universidad, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resoluci6n.
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ARTICULO 2°.- Imputar la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTtSIETE MIL DOSCIEN-
TOS TREINTA Y DOS CON 59/100 ($ 927.232,59) a la Partida Presupuestaria 12-14-7, Rede-
terminaci6n de Precios - Obras en Ejecucion, del Presupuesto de esta Universidad para el
corriente ejercicio 2022.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido siga a la SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO y archivese.

U.
N

.
Sa.

DR. MARCELO DANIEL QEA
SECflETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

J

lANIEL HOYOS
RECTOR    a M

UrtiVfefSMtd Nactonal be Satta
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ANEXO

R-N0 1521-2022
EXPTE. 18.048/21

Unlversldad Nacional de Salts

Rectorado

ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS NB1

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. representada en este acto por su Rector Ing.

Daniel Hoyos con domicilio en Avda. Bolivia 5.150. de la CIUDAD de la PROVINCIA DE Salta,

denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma INGEVEC INGENIERIA Y

CONSTRUCCIONES S.R.L. denominada en adelante el Contratista. representada en este acto por

su socio gerente, Luis Maria Melgar, con domicilio constituido en Alejandro Gallardo N0 131, de

la Ciudad de Salta Capital, quien comparece en su cardcter de Contratista de la Obra N9 214/1

Mantenimiento de CIUNSA Rectorado que fuera adjudtcada bajo Licitacion Privada N0

0118/2022 con Expte N0 18.048/21 -

ANTECEDENTES

El Contrato de Locackm de Obra fue suscripto el 21 de marzo de 2022. El comitente asume tas

funckmes para la ejecuci6n operativa, tecnica y funcional de la obra. objeto del mismo. La relact6n

juridica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y en las demas

condiciones generales y particutares previstas en el Pliego que rigio la convocatoria, la normativa

aplicable en el orden de prelaci6n vigente al memento de la contratacibn.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curve de inversibn

estipulada y se obliga al cumplimiento de las demas obligaciones previstas contractualmente.

DEL CONTRATISTA

1
. El Contratista ha solicitado la primera redetermmacion de los precios del contrato de obra al

mes de mayo 2022 invocando una variaci6n superior al 5% en el Factor de Reajuste de la

redeterminaci6n respecto de los precios de la OFERTA. tomando como mes base agosto

2022. Se deduce el factor de reajuste correspondtente a las redeterminaciones de precios

antenores. condicion necesana para el procedlmiento.
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2
. El Contratista ha elaborado la F6rmula de Redeterminacion de Prectos apltcabte conforme a

la metodologla descripta en el Decreto 691/16 - Articulo 16:
"

PROCEDIMIENTO. Los precios de bs contratos deberdn adecuarse de manera provisoha.

para luego ser redeierminados defmltivamente a la finalizaci6n del contrato, de acuerdo con

las previsiones del presente regimen".

3
. Todos los documentos citados han sido debidamente firm ados por el Contratista y se

integran a la presente:

a) Nota de pedido (entrega CVP N01).

b) Plan de Trabajo y Curva de Inversion

c) Anexo IA (solicitud de redeterminacion}.

d) Planilla CVP N01 (calculo de variaci6n promedio).

e) TaWas INDEC (c/valores agosto/22 - mayo/22).

4
. Que de ello resutta que el nuevo Monto Total Redeterminado del Contrato de la obra al mes

de mayo 2022, asciende a la suma de $ 3.783.773.59 (PESOS TRES MILLONES

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 59/100).

lo cual representa un incremento en el monto de la obra de $ 927.232.59 (PESOS

NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 59/100).

DEL COMITENTE

El Comrtente ha evaluado la documentaci6n presentada por el Contratista y relacionada mds arriba,

verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminact6n del precio del contrato

por la suma de $ 3.783.773,59 (pesos tres millones setecientos ochenta y tres mil setecientos

setenta y tres con 59/100). con Monto Original de Oferta de $ 2.856.541,00 (pesos dos millones

ochoctentos clncuenta y seis mil quinientos cuarenta y uno con 00/100). Por todo ello la

diferencia resulta ser de $ 927.232,59 (pesos novecientos veintislete mil doscientos treinta y

dos con 59/100).- al mes de mayo 2022.

(NGEVXC

*ocki Gerente
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EL Contratista asume el compromiso de ampliar la p6liza de garantfa de cumplimiento del contrato

N0 18
.264 otorgada por NIVEL SEGUROS S.A. correspondiente al 5% del monto redeterminado,

hasta el nuevo monto definilrvo resuftante del presents -

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede

administraliva o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o

supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminacion y por la

oportunidad de la aplicacion del sistema de redeterminacion de precios como resuttado del cual se

aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N0 691/16).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los p&rafos precedentes y no produce

novacibn, extincibn ni modiftcacl6n de las ctdusulas del contrato de obra excepto en los aspectos

enunciados.

En prueba de conformidad con la presente. se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en la Ciudad de Salta a los 28 dtas del mes de setiembre del ano 2022.-

Contratista

» oncMcUa  Ing.

 DANIEL HOYOS
fNGmc  RECTOR
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