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Expte. N0 18.077/21 (C. I a III)

VISTO estas actuaciones y el ACTA DE REDETERMINACI6N PROVISORIA DE
PRECIOS N01 suscrlpta con la firma DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolucibn R-N0 1468-22 y su modificatoria R-N0 1520-22, se adjudi-
ca a la firma DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ, QUIT N0 20-14670081-1, con domicilio en Los
Carolines N0 360 de esta Ciudad, la Ejecucibn de la Obra N0 81/9: MANTENIMIENTO DE CU-
BIERTA DE EDIFICIOS INSTITUTO DE EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL - SEDE REGIO-
NAL TARTAGAL de esta Universidad, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CUA-
TROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 28/100 ($
4

.490.576,28).

QUE en fs. 350/351 se adjunta el Contrato de Locacion de Obra suscripto con la
mencionada empresa.

QUE a fs. 445 la Firma Contratista presentb propuesta de Redeterminacion Pro-
visoria de Precios, la que fue analizada por la Comision de Redeterminacion de Precios de la
Universidad designada mediante Resolucion R-N0 0914-2022, considerando viable la misma.

QUE asimismo, en fs. 443/444 se adjunta informe de inspeccion de obra reco-
mendando aprobar la Redeterminacibn de Precios N0 1.

QUE a fs. 452 y vita, obra intervencibn de ASESORlA JURlDICA mediante Dic-
tamen N0 21.466.

QUE se acuerda que el nuevo monto total del Contrato de la obra al mes de
diciembre de 2022, asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL

OCHOCIENTOS SESENTA CON 34/100 ($ 6.115.860,34), lo cual representa un incremento en
el monto de la obra de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y CUATRO CON 06/100 ($ 1.625.284,06), correspondiente al Acta de
Redeterminacibn Provisoria de Precios N01.

QUE la adecuacion provisoria de precios esta prevista en el Decreto N0 691/16
del Poder Ejecutivo Nacional - Regimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras
Publicas y de Consultoria de Obras Publicas.

Por ello y atento a lo indicado por SECRETARlA DE OBRAS, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO I0.-Aprobar el Acta de Redeterminacion Provisoria de Precios N01 suscripta por la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la firma DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ, CUIT N0 20-
14670081-1, con domicilio en Los Carolines N0 360 de esta ciudad, por la Ejecucion de la
Obra N0 81/9: MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE EDIFICIOS INSTITUTO DE
EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL - SEDE REGIONAL TARTAGAL de esta Universidad, que
como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.
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ARTiCULO 2°- Imputar la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTAY CUATRO CON 06/100 ($ 1.625.284,06) a la Partida Presupuesta-
ria 12-14-7, Redeterminaci6n de Precios - Obras en ejecucion del Presupuesto de esta Univer-
sidad para el presente ejercicio.

ARTiCULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado,
Cumplido, siga a la SECRETARfA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO y archivese.
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ANEXO
R-N" 0338-2023

EXPTE. N" 18.077/21

Universidad Nacional de Salta

Rectonido

ACTA DE REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS jg]

Entre la Universidad Nacional de Salta. representada en este acto por su Rector ing. Daniel

Hoyos, con domicilio Av. Bolivia No5.150 de la CIUDAD de la PROVINCIA DE SALTA,

denominado en adelante el Comitente, por una parte, y por la otra la firma DANIEL ALBERTO

RODRIGUEZ en adelante el Contratista representada en este acto por su Socio Gerente, el Ing.

DANIEL A. RODRIGUEZ, con domicilio constituido en Los Carolines No360 Ires Cerritos de la

Ciudad de Salta, quien comparece en su caracter de Contratista de la Obra N081/09
"Mantenimiento de cubiertas-Edificio lEM-Sede Regional Tartagal" que fuera lidtada bajo

Licitacitacion Publica Nacional No05/2022 con Expte N018 077/2021i --

ANTECEDENTES

El Contrato de Locacidn de Obra fue suscripto el 9 noviembre de 2022. El comitente asume las

funciones para la ejecucion operativa, t'ecmca y funcional de la obra, objeto del mismo. La relacion

juridica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y en las demas

condiciones generates y particulares previstas en el Pliego que rigib la convocatoria, la normativa

aplicable en el orden de prelacion vigente al memento de la contratacion.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversion

estipulada y se obliga al cumplimiento de las demas obligaciones previstas contractualmente.

DEL CONTRATISTA

1
. El Contratista ha solicitado la primera redeterminacidn de los precios del contrato de obra al

mes de noviembre 2022 invocando una variacibn superior al 6% en el Factor de Reajuste

de la redeterminacion respecto de los precios de la OFERTA, tomando como base el mes de

junio 2022. Se deduce el factor de reajuste correspondiente a la Redeterminacion N0!,

condici6n necesaria para el procedimiento.
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2
. El Contratista ha elaborado la Formula de Redeterminacion de Precios aplicable conforma a

la metodologfa descripta en el Decreto 691/16-Artlculo 16:
"

PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deber n adecuarse de manera provisoria,

para luego ser redeterminados defmitlvamente a la finalizaci6n del contrato, de acuerdo con

las presiones del presente regimen".

3
. Todos los documentos citados ban sido debidamente firmados por el Contratista y se

integran a la presente:

a) Nota de Pedido

b) Plan de Trabajo y Curva de Inversidn

c) Anexo IA (solicitud de redeterminacidn)

d) Planilla CVPN01

e) Tablas INDEC (c/valores junio 2022-diciembre 2022)

4
. Que de ello resulta que el nuevo Monto Total Redetermlnado del Contrato de la obra al mes

de diciembre 2022, asciende a la suma de $ 6.115.860,34 {PESOS SEiS MILLONES

CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 34/100), lo cual representa

incremento en el monto de la obra de $ 1.625.284,06 (PESOS UN MILLON SEISCIENTOS

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 6/100) equivalente a un

36,19 % (90% CVPN01) de incremento respecto de los precios de la OFERTA.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentacion presentada por el Contratista y relacionado mas arriba,

verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacion del precio del contrato

per la suma de $ 6.115.860,34 (PESOS SEIS MiLLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS

SESENTA CON 34/100). Por todo ello la diferencia resulta ser de $ 1.625.284,06 (PESOS UN

MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 6/100) al

(      mes de diciembre de 2022.-S3
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El Contratista asume el compromlso de ampliar la poliza de garantia de cumplimiento del contrato

M* 000018875 otorgada por la Compafiia NIVEL SEGUROS, correspondiente al 5% del monto

redeterminado, hasta el nuevo monto definitive resultante del presente.-

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclame interpuesto o a interponer tanto en sede

administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o

supuestos perjuicios de cuaiquier naturaleza del proceso de redeterminaci6n y por la oportunidad

de la apiicacldn del sistema de redeterminacibn de precios como resuitado del cual se aprueban los

precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N0 691/16).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los parrafos precedentes y no produce

novacion, extincibn ni modificacion de las clcwsulas del contrato de obra excepto en los aspectos

enunciados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en la Ciudad de Salta, a los 15 dias del mes de marzo de 2023 -
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