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Expte. N° 18.065/13

VISTO este expediente y la Resolucién Rectoral N° 0712-14 de fecha 11
de agosto de 2014; y

CONSIDERANDO:

QUE por la citada resolucion se adjudica la Contrataciéon Directa 'N°
035/13 - 2° llamado - para la Ejecucion de la Obra N° 052/11: AMPLIACION
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL - PRIMERA ETAPA - EDIFICIO PLANTA PILOTO
Il de esta Universidad, a la firma SERMAN S.R.L., por la suma total de PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
TREINTAY CINCO CENTAVOS ($ 789.546,35).

QUE la FACULTAD DE INGENIERIA realiza la consulta sobre la
posibilidad de la ampliacién del contrato en concepto de adicional de obra, permitiendo el
cerramiento con carpinterias de la obra ejecutada, atento a la necesidad de garantizar
seguridad a la ampliacion y a fin de dar funcionalidad a la planta baja de dicho local.

QUE a fs. 798 y atento a la consulta, los informes técnicos pertinentes
solicitados, los preceptos de la Ley 13.064 y la conveniencia de culminar con el
cerramiento del Laboratorio, la COORDINACION LEGAL Y TECNICA en su Dictamen N°
478 expresa que no se advierte objecion legal para proceder a la ampliacion del contrato
con la empresa contratista.

QUE a fs. 803 mediante Nota N° 160/15 la Facultad. informa la
imputaciéon que debe tenerse en cuenta para cancelar la "Ampliacién del Contrato Obra
052/11: Ampliacion Laboratorio de Ingenieria Civil" que es por la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 152.067,64).

QUE a fs. 804 la SECRETARIA ADMINISTRATIVA solicité Ila
incorporacién del Crédito para la Obra.

QUE a fs. 809 la DIRECCION DE PRESUPUESTO informa que se
procedi6 a realizar la transferencia por el monto solicitado.

QUE a fs. 810 la DIRECCION DE CONTABILIDAD realizo la afectacion
preventiva bajo PrAC N° 120/2015 por la suma de $ 152.067,64.

QUE a fs. 814/815 respectivamente, obran Certificado de Obra N° 1 -
Final Adjcional de Obra, y Acta de Medicion Certificado de Obra N° 1- Final Adicional de
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QUE el presente caso se encuadra en el articulo 30 de la Ley 13.064 de
Obras Publicas.

) QUE a fs. 836/837 se adjunta proyecto de resolucién elaborado por la
DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS de esta Universidad.

QUE ASESORIA JURIDICA mediante Dictamen N° 16.132 expresa que
analizado el proyecto de resolucion de fs. 836/837 no advierte objecion legal que
formular.

Por ello y en uso de las atribuciones que les son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aprobar el Certificado de Obra N° 1 - UNICO - FINAL DE OBRA,
presentado por la Empresa SERMAN S.R.L., con domicilio en Los Chiriguanos N° 8, B°
Parque Gral. Belgrano de esta ciudad, Contratlsta de Obra N° 052/11: AMPLIACION
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL - PRIMERA ETAPA - EDIFICIO PLANTA PILOTO
Il de esta Universidad, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 152.067,64), por los
motivos expuestos en el exordio, dlsponlendose por Tesoreria General su liquidacion y

pago.

ARTICULO 2.- Imputar la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA 'Y DOS MIL SESENTA
Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 152.067,64), en la siguiente Partida
del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- R.0020. 012.016.016.16. 01.00.00.14.00. 4.2.0. 0000.1.22.3.4 $ 140.300,00
- R.0020. 012.016.016.14. 01.00.00.14.00. 4.2.0. 0000.1.22.3.4 $ 11.767,64

ARTICULO 3°.- Dejar aclarado que el Fondo de Reparo por el 5% por la suma de PESOS
SIETE MIL SEISCIENTOS TRES CON TREINTA'Y OCHO CENTAVOS ($ 7.603,38), sera
devuelto a la Contratista una vez operada la recepcion definitiva de la obra y cumplido el
Plazo de Garantia de la misma.

ARTICULO 4°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y comuniquese al
interesado. Cumplido, siga a la* DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA ION a sus
efectos y archivese.

U.N.Sa.
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